## 前端开发进度报告

日期	项目	进度详情	完成进度	存在问题
2016.9. 7	i5车道	最外层大框架搭 建完		左侧nav顺序有变动
2016.9. 8	i5车道	车辆业务-停车证 管理三个内页 待审核-缴费记 录-停车证查询		新建申请-页面还没做
2016.9. 10	i5车道	车辆业务-停车证 管理下面的页面 1-2		给了8个设计图,还有 俩图的内容还没做
2016.9. 12	i5车道	那个页面 又收到10张psd 正在做3-1		3-1这个有点麻烦 点击保存要判断每个带 星号的是否为空
2016.9.	i5车道	还剩下一个基础 设置的页面 6点新给设计图 车辆预约-年审预 约		部分页面js还存在问题
2016.9. 14	i5车道	基础页面全部做 完,下周改细节		部分js存在问题,建议 换添加图片的插件
2016.9. 19	i5车道	细节调整,修改 ie8的bug		ie8还有个小问题回去 继续调
2016.9. 20	i5车道	1、将已给设计图 做成页面 2、细节调整		然后刚刚骆颖说要改需 求。若结构有变动,时 间将延长
2016.9. 21	i5车道	预约审批有微小 改动另新加登陆 页面		
2016.9. 22	i5车道	解决部分bug,解 决缩进时添加滚 动条		

2016.9. 26- 2016.9. 29	i5车道用户端	完成主体页面, 剩下页面拼接就 好	60%	i5用户端暂停,改先做 商家端,
	商品管理栏 目	1、发布商品	100%	
		2、已上架商品	100%	
		3、已下架商品	100%	
		4、商品补仓	100%	